

SESION EXTRAORDINARIA DEL 15 DE JUNIO DE 2017

En la sede central del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC, ubicada en la avenida 2 s/n, Parque Industrial del distrito La Esperanza, siendo las 17:00 horas del día Jueves 15 de Junio del 2017, se reunieron en Sesión Extraordinaria, los señores miembros del Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC:

- **Ing. Manuel Llampen Coronel**, presidente del Consejo de Desarrollo del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.
- **Lic. Walter Ramos Baron**, representante del Gobierno Regional La Libertad.
- **Dr. Samuel Leyva López**, representante de la Municipalidad Provincial de Ascope.
- **Sr. Ney Gamez Espinoza**, representante de la Municipalidad Provincial de Virú.
- **Mg. Alfonso Medrano Samame**, representante de la Cámara de Comercio y Producción de La Libertad.
- **Sr. Guillermo Vilcherres Medina**, representante de la Junta de Usuarios de los valles de Chao, Virú, Moche y Chicama.
- **Ing. Yuri Armas Peña**, representante de los empresarios agroindustriales-Asociación de Agricultores Agroexportadores Propietarios de Terrenos de CHAVIMOCHIC.

Asimismo, asistió la Abog. Dafnis del Socorro Flores Castro, como Secretario Técnico del Consejo de Desarrollo y el Ing. Miguel Chávez Castro, gerente del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC.

El Presidente del Consejo de Desarrollo, Ing. Manuel Llampen Coronel, luego de verificar el quórum, declaró instalada la presente Sesión Extraordinaria.

1. APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

El Acta correspondiente a la Sesión Ordinaria N° 9 (01 de Junio 2017), fue entregada a los miembros de Consejo para su revisión, fue aprobada.

Ing. Manuel Llampen Coronel

Comunicarles que hemos recibido una carta del Colegio de Ingenieros del Perú, designando como su representante ante nuestro Consejo al Ing. Luis Martin Mesones, es el Decano del Colegio de Ingenieros, el Gerente del PECH ha hecho el curso respectivo al Gobernador para que saque la resolución con la designación correspondiente. En la próxima sesión ya debemos tener a nuestro nuevo representante del Colegio de Ingenieros.

Pasamos al desarrollo de la agenda programada para hoy, el primer punto sobre el cumplimiento del plazo para la firma de la adenda, el Gerente del PECH nos informará como van las negociaciones al respecto.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ing. Miguel Chávez Castro

En las últimas semanas hemos estado en las negociaciones con el MEF y Pro Inversión, para ver la propuesta de adenda que se llegaría a firmar en los siguientes días; como ustedes tienen conocimiento, se firmó un acta entre la Concesionaria y el Gobierno Regional, mediante el cual se suspendía los trámites de la demanda de caducidad de contrato y por lo tanto el arbitraje, este plazo o prórroga se vence el 23 de este mes, estamos avanzando a fin de que podamos llegar a un acuerdo y nos permita firmar la adenda.

En las reuniones con el MEF y Pro Inversión, también ha habido participación de la Concesionaria ya sea el señor Gibran Loor u otro representante, y se ha llegado a una propuesta de salida ante esta paralización de las obras, no estamos facultados para revelar algunos datos pero en términos generales no fue posible que el Gobierno Central tuviera como una alternativa la culminación de la presa con participación de Odebrecht, básicamente porque al estar inmersa esta empresa en actos de corrupción, confesado por ellos mismos, el estado no puede firmar contrato o adenda con una empresa que ha cometido dichos actos.

Frente a esta situación que se analizó y discutió en varias oportunidades, quedaba la segunda alternativa que era buscar una salida a la empresa Odebrecht y la culminación de la represa, en esta oportunidad se ha considerado la caducidad anticipada del contrato de concesión.

De no llegar a un acuerdo en las alternativas anteriores, otra alternativa era irnos al arbitraje, eso es lo mas critico para nosotros.

Entonces lo que se está trabajando ahora es lo siguiente: la salida de la Concesión de Odebrecht, que tienen el 73 o 75% de las acciones del consorcio, la venta de las acciones de la concesión a una empresa que no estamos facultados para revelar el nombre; esta empresa terminaría la represa. Con la culminación de la represa y con la conformidad de esta obra puesta en marcha, es decir cuando se encuentre en funcionamiento la represa, se terminaría la concesión.

La segunda fase de la tercera etapa es el canal madre, para ello se llevaría una nueva convocatoria que implica el tema de nuevos plazos para la entrega de terrenos, ver el tema del trazo del canal, sacar de la primera fase el kilómetro y medio del canal (hasta ahora no entendemos porque lo pusieron para que se realice en la primera fase) y colocarlo para que se realice en la segunda fase; así mismo se colocaría en la adenda la participación inmediata de Pro Inversión en el proceso de convocatoria.

La adenda se debería estar firmando a fines de Julio, en la adenda contempla un plazo perentorio para que la concesionaria Odebrecht venda sus acciones, esto llevaría a plazos determinados mediante el cual venda sus acciones, que sea aprobado por el Consejo Regional y por el Ministerio de Justicia, porque de acuerdo al decreto de urgencia 003, tiene que contar con aprobación del Ministerio de Justicia.

La adenda nos lleva a unos plazos perentorios, este documento que presentaría la concesionaria de oferta de venta tendría efecto vinculante, con la aprobación del mismo se daría luz verde para que proceda a vender sus acciones, saldría de la concesión y entraría a operar una nueva empresa, las obras se reanudarían a mediados de octubre de este año.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ese es el cronograma que se ha trazado hasta ahora, ya se dio inicio al proceso mediante el cual el PECH le ha solicitado a la Concesionaria la presentación de la propuesta de adenda y en los siguientes días debemos estar ultimando algunos detalles, quedaría listo para iniciar el proceso de aprobación por el Consejo Regional y Ministerio de Justicia.

Ese es el esquema en términos generales, los cuales se ha venido trabajando en estas últimas semanas, esto nos llevaría a que en los siguientes días vamos a tener que suscribir una segunda acta en la cual se posterga el arbitraje hasta la firma de la adenda, esa acta se debe firmar a fines de este mes de junio.

Los plazos son de esa forma porque de acuerdo a los términos del contrato, la supervisora tiene que hacer un informe de conformidad con el texto final de la adenda y el PECH también tiene que hacer su informe legal y técnico al respecto.

El otro tema que incluye esta adenda es el tema de las garantías, el tema de la participación de un ingeniero independiente para evaluar los daños que han sido ocasionados y también para acompañar todo el proceso de reinicio de las obras.

Otro aspecto fundamental que es necesario que conozcan, el cual ha causado mucho debate sobre esto, es el tema de reconocimiento de gastos generales, solamente por la primera fase, esto se está llevando a un peritaje internacional para evaluar lo que se reclama al respecto, ellos definirán un monto a reconocerse como gastos generales.

Esos son los puntos centrales que nos llevaría esta propuesta en las cuales se ha trabajado en los días y semanas anteriores.

La prioridad urgente en este acuerdo es el mecanismo mediante el cual se reinicie lo mas pronto posible la construcción de la presa y se termine, toda vez que ya hay inversión y toda vez que estamos preocupados por que se produzca un posible fenómeno El Niño nuevamente que pueda afectar mas todo lo que se ha invertido hasta la fecha.

Nuestra prioridad es que la construcción de la presa se reinicie este año, mientras que se inicia el proceso de convocatoria para la construcción del canal, que nos llevará a nuevas y mejores condiciones de un contrato que tenga que hacerse al respecto. Hay dos temas que preocupan aquí, uno es el tema de las interferencias que no estaba previsto en el contrato de concesión, no estaba definido quien asume el costo de las interferencias y otro tema es los procesos judiciales que tenemos con la empresa Agrícola Chicama.

Ese es el esquema general de lo que se ha venido trabajando, en algunas reuniones ha participado Proinversion, el MEF, la Concesionaria y también ha participado la empresa supervisora; esta adenda que se está trabajando se podría decir que tiene el visto bueno de todas esas instancias.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Que quede bien claro, la adenda inicial que estaba pendiente de firma no es la que se va a firmar, sino que se está generando una nueva adenda con la participación de las instituciones que el Gerente ha mencionado.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

¿En esa adenda se está considerando el kilómetro y medio o no?

Ing. Miguel Chávez Castro

No, eso pasaría a la segunda fase, todo lo que es el canal, porque en este kilómetro y medio hay interferencias y aun no se define quien va a financiar esas interferencias, nosotros tenemos liberados los terrenos en términos de saneamiento físico-legales, pero tenemos problemas de interferencias que no están definidos y fueron motivos de un trato directo que aun no se resuelve.

Ing. Manuel Llempen Coronel

La concesionaria tiene su gerencia de transacciones, que tenía muy bien estructurado el paquete para dejar una ventana para generar las adendas, por eso es que no se cuantificaba las interferencias, en el contrato solo especifican las afectaciones, en dicho contrato no se especifican todos los detalles que deben contemplarse, fue una estrategia de la Concesionaria para generar adendas y mas adendas y de esa manera se incrementa el costo o los montos de la construcción.

Todos los contratos que ha tenido Odebrecht con el Perú, siempre ha sido el Estado quien invertía su parte primero, nunca ellos.

Nosotros aquí en sesión de Consejo, tomamos la decisión de que pidamos como causal de resolución del contrato la no entrega del cierre financiero, que había un plazo para ello y no se ha cumplido.

Nosotros hemos solicitado formalmente la anulación del contrato por incumplimiento del cierre financiero, ¿se ha hecho?

Ing. Miguel Chávez Castro

Si se ha hecho.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Eso es lo que debió tenerse presente, insistir mas en eso y no tanto en la entrega de los terrenos. ¿Cuál fue la causa por la que para las obras? Porque ellos podían continuar, podían seguir hasta culminar la construcción de la presa.

Ing. Miguel Chávez Castro

Tenían plazo tanto ellos como el Proyecto para cumplir con obligaciones, nosotros con la entrega de los terrenos y ellos en el cierre financiero; el contrato fue diseñado de tal manera que el estado incumpla primero, nosotros incumplimos al mes, luego a los 6 meses la entrega del control total del Proyecto y luego ellos que al año y medio con el cierre financiero; frente a esa situación, cuando se vence el plazo al Proyecto para la entrega de los terrenos, ellos demandan la caducidad (por incumplimiento nuestro primero).

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

No tenían marco contractual para continuar con las obras, tal es así que han ejecutado obras que no estaban autorizadas por un monto de 25 millones de dólares y que les estamos debiendo, nosotros a la fecha les estamos pendientes de pago por obras ya ejecutadas, por cerca de 25 millones de dólares, no se les paga porque son obras que no estaban autorizadas, no estaban en los expedientes.

Ing. Manuel Llempen Coronel

¿Y la empresa supervisora manifestó algo al respecto?

Ing. Miguel Chávez Castro

Ellos señalaron que son obras que no tienen marco contractual todavía, de eso se va a tener que descontar en su momento...

Ing. Manuel Llempen Coronel

De pasar al poder judicial, eso no va a poder ser utilizado por Odebrecht porque eso tiene que pasar al fideicomiso, es decir que no es de libre disponibilidad.

Ing. Miguel Chávez Castro

Falta 100 millones de dólares para concluir la obra, eso implica que se va a vender las utilidades, por eso es que ellos están apelando a que si van a esa formula reclaman sus gastos generales; ya no de la primera y segunda fase porque la segunda fase no se va a hacer, sino de los gastos generales que se haya incurrido en la segunda fase por la demora de entrega de terrenos al concedente. Entonces ellos están pensando traspasar la obra pero piensan tener utilidades de los gastos generales.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Los gastos generales se deberían a una causal por no cumplimiento de CHAVIMOCHIC, ellos no podían continuar.

Lo que nosotros debemos de mirar es que ellos venían haciendo la presa y de un momento a otro pararon, yo sigo pensando que esa fue la herramienta de presión para poder lanzar su caducidad, porque ellos saben muy bien que va a ser imposible que consigan su cierre financiero de la banca internacional.

¿Cuál sería el escenario para tener alta probabilidad para el reinicio de las obras?

Ing. Miguel Chávez Castro

Dada la participación de ellos en este proceso de negociación de la adenda, estando ellos conforme con la propuesta, yo creo que si se va a concretar la firma de la adenda, esperamos no tener problemas al respecto con los plazos; hay un tema que si nos preocupa, ellos han planteado que las obras se reiniciarían en octubre, Graña y Montero le está poniendo empuje a esto porque ellos son los que continuarían; esta empresa Graña y Montero aun no está implicada en los actos de

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

corrupción, por lo que ellos van a continuar en el proceso, pero no pueden hacerlo solos, porque no reúne los requisitos de haber construido presas similares según lo estipula las bases del contrato.

Ing. Manuel Llempen Coronel

¿Y el que quedo en segundo puesto en el concurso del contrato de concesión?

Ing. Miguel Chávez Castro

Hasta ahora no se ha visto eso, pero hay otras empresas que están interesadas en comprar y participar...

Mg. Alfonso Medrano Samame

Cuando se habló que ya se estaba destrabando este tema de la III Etapa... ¿es cierto que recién el día lunes por la tarde Odebrecht recibió en sus oficinas el borrador de la adenda? Es decir que ellos no han intervenido en la propuesta, recién lo recibieron el lunes y lo están revisando martes y miércoles... comparto la información con ustedes porque somos un equipo y tenemos que saber las dos caras de la moneda; según Odebrecht han encontrado muchos puntos viables, pero también hay muchos puntos inviables, desconozco cuales son, pero lo que si me dijeron es que Odebrecht por ningún motivo participará en la construcción de la presa.

Lo que se está discutiendo es quien podría entrar, hablaron de tres empresas interesadas que se han desanimado porque dicen que solamente culminar la presa no es ningún negocio, el negocio era construir la presa y el canal; pero solo hacer los 20 metros de la presa y responsabilizarse por todo, no les interesa, ellos quieren de forma integral.

Nosotros los empresarios lo vemos desde el punto de vista de las inversiones que hemos hecho en Chavimochic, estamos preocupados por lo que va a pasar...

Ing. Manuel Llempen Coronel

Alfonso el estado ha hecho mil millones de dólares de inversión en la I y II Etapa, más los 300 que ya van de la tercera...

Mg. Alfonso Medrano Samame

Al preguntarles que va a pasar, me dicen...saquen un decreto de urgencia y que a "mano militar" pongan a alguien que termine la obra. Al preguntarles que harán ellos, me respondieron que se reservan si aceptan o no, ellos tienen muchas cartas bajo la manga, uno es la demanda del arbitraje internacional...

Si Odebrecht no va de ninguna manera, el tema es quien terminará de construir la presa, y que tiempo le demoraría terminarla, impermeabilizarla, implementar el campamento es mínimo entre 6 a 8 meses, en ese plazo ya tenemos al fenómeno El Niño encima.

Estamos en un problema muy grave...

Ing. Manuel Llampen Coronel

El problema es grave, pero lo que debemos de conocer es que el financiamiento de toda esta obra hasta ahora lo está haciendo el estado peruano, nosotros hemos escuchado ya la posición del Presidente de la República que ha dicho que Odebrecht debe de salir del Perú.

Creo que por eso Odebrecht quiere salir ya del Perú y eso sería beneficioso para ellos; para la región La Libertad la posición siempre ha sido que esa obra debe continuar; debemos respetar la posición del estado, ese no es un problema solo de CHAVIMOCHIC, ese es un problema de corrupción en varios países de Latinoamérica, donde el presidente o dueño de esta empresa es quien ha reconocido dichos actos de corrupción, indudablemente eso ha sido manejado directamente por el gerente de Odebrecht con palacio de gobierno de los países.

Para el reinicio de las obras lo está coordinando el gobierno central, lo único que nos queda a nosotros es esperar, porque nosotros no tenemos mayor potestad en la decisión final.

Según lo que nos ha comentado Miguel, Odebrecht ha estado participando en las negociaciones, también, hay un acercamiento con Graña y Montero... ya hemos tomado varios acuerdos de que esta obra tiene que hacerse, especialmente la presa, el reinicio de las obras debe hacerse lo mas pronto posible porque la presa Palo Redondo es lo que le da valor a todo el proyecto CHAVIMOCHIC.

Como lo manifiesta Alfonso, si no tenemos la presa operativa vamos a estar expuestos a los cambios climáticos que se puedan producir, una disminución del caudal de río Santa es una preocupación constante que nosotros tenemos, compartimos la preocupación del ente privado, esperemos que se acelere la decisión final.

Hemos visto que las exportaciones en el sector agrícola han disminuido considerablemente, se está produciendo acá un elemento de desempleo en los diferentes sectores, tanto de construcción civil como trabajadores agrícolas, ha habido una disminución de estas exportaciones y eso es preocupante.

Nuestro gerente debe de manifestar en las reuniones que tenga con las instituciones del estado, el MEF, Pro Inversión, que hay un acuerdo unánime del Consejo de Desarrollo para que se reinicie los trabajos de Construcción de la presa, lo mas pronto posible.

Ing. Yuri Armas Peña

En la sesión de Consejo anterior, usted nos manifestó que el Gobernador Regional había aceptado la participación de representantes de la APTCH, de los empresarios, en las mesas de trabajo; hasta el día de hoy nunca llegó la carta solicitando la participación de un representante. Sentimos que en esa mesa de trabajo donde participan el MEF, Pro Inversión, a veces Graña y Montero, a veces Odebrecht, a esa mesa le falta una parte, que somos los que pagan la obra, como pueden discutir el futuro de la obra sin aquellos que al final vamos a pagar la obra en 25 años.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ing. Manuel Llampen Coronel

¿Te refieres a los Peruanos?

Ing. Yuri Armas Peña

Hablo de los agroexportadores, porque el concepto de recuperación de la inversión tiene dos pilares, una es la venta de terrenos que ya fue afectada con 15 mil hectáreas menos y el otro pilar es el concepto de pago de agua, que ya venimos pagando anticipadamente sin que recibamos aun ni una gota de agua de esa obra que en teoría debería estar terminada en el 2018.

Ing. Manuel Llampen Coronel

Eso está en un fideicomiso

Ing. Yuri Armas Peña

Una parte, no el total

Por lo menos nos gustaría participar, no vamos a ser entes deliberantes, pero al menos... habíamos recibido ya el beneplácito del Gobernador para participar pero no recibimos la invitación, cuando usted le pide al gerente que debe ser el portavoz de nuestras preocupaciones, me gustaría llevar esa preocupación personalmente, o el representante del empresariado, porque de una u otra manera somos un equipo, queremos sumar, no queremos oponernos a nada, queremos dar un aporte un punto diferente, yo concuerdo en que el estado tiene que ponerse mas fuerte y terminar esta obra, no sé si sea con decreto Supremo, declarar en emergencia y concluirlo como obra pública porque eso es, hasta el momento la represa Palo redondo es una obra pública.

Que el concesionario pueda conseguir aval financiero, la verdad es que el aval financiero es el estado, el aval de los prestamos es el estado; si Odebrecht no tuviera este conflicto de corrupción, y hubiese incumplido en sus pagos, el estado era el garante, el estado hubiera tenido que pagar.

Seguimos esperando que nos inviten, seguimos esperando que nos convoquen, seguimos esperando poder sumar, porque a eso venimos, venimos a sumar, no a oponernos, nosotros somos los mas preocupados porque esa obra se culmine, hay 75 mil personas que tienen trabajo, como usted acaba de decir, hay algunos que lamentablemente van perdiendo su puesto de trabajo, en cuanto las empresas ven que sus inversiones también decaen, sus exportaciones caen, y si hay algo que vamos a tener que cargar todos los libertefños y peruanos es que hay mucha gente que regresa a la pobreza y extrema pobreza porque pierde su trabajo. Es un factor social que debemos ir valorando.

Mg. Alfonso Medrano Samame

Presidente, nosotros tenemos el lote 1 de CHAVIMOCHIC, nuestra empresa compró mil hectáreas con el lote 1, de los cuales solo hemos sembrado 150 porque no hay mas agua para sembrar. Tenemos 850 hectáreas por sembrar ya pagadas pero no hay agua para sembrar, Nosotros somos pequeños a diferencia de las empresas Camposol, Talsa , Savsa, Danper, Arato; imagínense nosotros que somos chiquitos hemos comprado mil y de las mil solo hemos sembrado 150, no

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

podemos sembrar mas porque no hay agua. Significa que podríamos dar trabajo, en vez de cientos de trabajadores a 3 mil o más trabajadores...

Yo quisiera compartir con ustedes una reflexión, en Estados Unidos, Panamá, México, Brasil le han cobrado a 20 años una multa mamó tétrica a Odebrecht, que en 20 años tiene que pagar mil millones de dólares por su corrupción, pero que no paralicen las obras; no tiene nada que ver la ingeniería con los actos de corrupción de los altos funcionarios, pero en nuestra patria es distinto. ¿Nosotros porque queremos ser mas papistas que el Papa?, ¿Por qué expulsamos a Odebrecht? ¿porque no le pedimos que paguen los millones de dólares de multa de la corrupción y sigan trabajando?, México, Panamá, EEUU, Brasil, siguen con Odebrecht...que paguen la multa pero que sigan con la obra, no tiene nada que ver la ingeniería con la corrupción de altos funcionarios. Los perjudicados con ello va a ser la Región La Libertad y el País, van a haber cerca de 1,500 millones de dólares menos de agroexportación, 100 mil puestos menos de trabajo, porque llegamos a esos extremos presidente, porque botar a la empresa a patadas, lo mejor es decirle que pague por su corrupción pero que no interrumpan las obras.

A mí no me interesa Odebrecht, a mí me interesa la Región La Libertad , todos los que nos hemos fajado para invertir, para generar puestos de trabajo, ya sabemos que ya comenzó a caerse, hay la expectativa de que hay muchísima gente que ha invertido con la expectativa de tener agua en el 2018, a sembrado ya y el agua no va a dar.

El agua no va a dar porque no hay Palo Redondo, no hay presa, es el caso no solo de los medianos agricultores, también son los chicos y los grandes, por eso es que nosotros queríamos intervenir para dar a conocer nuestra angustia, nuestra aflicción, malestar, en una mesa de trabajo, que no solo lo constituyan el MEF, Pro Inversión, el gobierno regional y la concesionaria, sino también que estemos nosotros los actores, que somos "los bueyes que jalan la carreta", a nosotros nos ignoran, nos soslayan, no permiten que estemos en esas reuniones, por lo menos para meterles nuestra pasión, nuestras ganas de decirles señores por favor saquen esto porque sino "nos vamos a ir al diablo".

Lo único que nosotros podemos sentir es decepción, desaliento, desengaño, sentimos impotencia de que faltan 9 días y no vemos ningún viso de solución; Dios quiera que en los próximos nueve días salga algún decreto, de verdad que estamos totalmente desengañados con esto, estamos decepcionados, "somos los actores, pero no nos dejan ver la película", es duro esto.

La verdad es que yo ya debería estar cansado de estar con la misma letanía, pero nos abriga el entusiasmo de participar, de ayudar, yo debería estar ahorita en mi oficina tranquilo, viendo mis negocios y no acá debatiendo como hacemos para sacar adelante esto, seguramente muchos de ustedes piensan lo mismo, pero venimos a atormentarnos porque no salen las cosas, estamos discutiendo y discutiendo y no salen las cosas...he presentado 5 veces mi renuncia a la Cámara de Comercio, porque no puedo lograr nada, no se consigue nada, pero es el cariño, es el amor, además yo creo señor presidente de que acá en esta mesa todos estamos muy interesados en que salga la tercera etapa...muy poco o casi nada hemos participado con el Gobernador en una reunión con todos los que estamos acá sentados, jamás nos ha escuchado nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestra impotencia, no sabe Lucho Valdez de lo que nosotros hablamos acá, y lo hablamos en buena ley, en honor a la verdad, sin maleteos; simplemente queremos sumar, no sé porque existe esa política de soslayarnos, de ignorarnos, de no considerar nuestras opiniones, eso es lo lamentable, no sé si es un karma de La Libertad, a diferencia de otras regiones donde todos se

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

unen, acá todos están unidos pero la empresa privada no está unida, estamos a un costadito, no somos partícipes de nada, solamente de este Consejo porque dice la Ley, pero no saben nuestras angustias.

Cuando sale por ahí un aviso que ya se destrabó ..., ¿Qué se ha destrabado? nada, faltan 9 días y no se ha destrabado nada, fuera distinto si nos dicen se destrabo y esta empresa lo va a hacer, sería bueno, pero nada, solo publican que se destrabo y no dicen cómo, he llamado a los periodistas y nadie sabe cómo se destrabó.

No sabemos que dirá en la Adenda que están negociando, esa Adenda es otro misterio, hay muchas cosas extrañas, que no están "sobre el tapete", repito la frase con la que empecé ¿Por qué queremos ser mas papistas que el Papa?, países desarrollados del primer mundo como Estados Unidos, han aceptado la corrupción de Odebrecht, les han colocado su multa a 20 años, pero que sigan trabajando, cuidando las obras porque son necesarias, pero acá no, acá "fuera Odebrecht".

Ing. Manuel Llempen Coronel

Bien, esto ya lo estamos discutiendo en varias reuniones, está bien claro que nosotros no tenemos...primero como Consejo de Desarrollo y segundo como Gobierno Regional, no tenemos la decisión final en la firma o no de tal o cual adenda, ni de la continuidad de la misma u otra empresa, la decisión final la tiene el estado a través de los organismos del Ministerio de Economía y Finanzas y los señores de Pro Inversión.

Eso debe quedar bien claro para todos nosotros, ya lo hemos manifestado en reuniones anteriores, lo que lleva Miguel y los representantes del gobierno regional, es simplemente propuestas que supongo son debatidas, escuchadas, pero la decisión final es de ellos, desde la firma del contrato ha sido así, así se mantiene y lamentablemente nuestro punto de vista, la manera pacífica como lo están llevando no tiene ningún efecto como lo estamos viendo nosotros.

Indudablemente que tiene que ser otra la propuesta, diferentes instituciones están sacando un comunicado, son diferentes puntos de vista, ustedes saben acá tienen su servicio de inteligencia el estado como en todas las regiones, supongo que están llevando todos los comunicados que salen, de lo que está sucediendo acá; tengo conocimiento que las editoriales de las empresas envían una copia allá, pero lamentablemente hacen caso omiso.

¿Que mas podemos hacer? Me gustaría tener propuestas y respuesta a esa pregunta.

Ing. Miguel Chávez Castro

El señor gobernador ha tenido una reunión con ustedes, dicen que no han tenido una reunión con el, pero si, incluso yo he participado, en esa reunión se propuso sacar una cita con el Presidente del Consejo de Ministros, con la participación de los empresarios; al parecer el Presidente del Consejo de Ministros hasta ahora nunca concedió esa cita; tengo entendido que ustedes los empresarios también estaban pidiendo una reunión con el Ministro de Economía o el Premier, creo que tampoco les han concedido.

Por nuestra parte muy gustosos de que ustedes participen, sería ideal, lo que pasa es que el MEF mantiene estas cosas muy cerradas; está presente aquí el Ing. José Reyes que ha participado en las

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

últimas reuniones, sabe que inclusive nos pidieron que esto se mantenga en reserva, por eso yo les informo de manera general no al detalle, creo que si tenemos el derecho de conocer los avances.

La Concesionaria utiliza algunos medios para presionar, presionar a que aceptemos sus propuestas tal cual ellos quieren, a veces utilizan a la prensa, otras veces se contactan con ustedes pintándoles otro escenario.

Otro aspecto fundamental es explicarles porque ese debate en algunos momentos se demora, porque estas adendas implican responsabilidad y la responsabilidad es de quien la firma, no es de ustedes, si estas adendas implican alguna responsabilidad penal como en algunos casos se está viendo, no denuncian a las empresas, denuncian al Gobernador, entonces cuando ellos plantean una serie de cosas para que se incluyan en la adenda, nosotros tenemos que debatir eso porque no las podemos aceptar, por ejemplo en un principio querían que se reconozcan directamente los gastos generales, y eso ustedes saben que ha sido el modus operandi de Odebrecht en todos los contratos de Concesión en el País y que a través de adendas y gastos generales, se han triplicado y cuadruplicado los montos de los proyectos; a mí me preocupa lo que manifiestan que con tal que se haga una obra, que se ejecute, no importa lo que le cueste al estado, hasta ahora no los he escuchado decir a ustedes ¿Por qué tenemos que reconocer tanto dinero?, quieren que se haga la obra y no importa a que costo; pero a veces eso va a implicar responsabilidades.

Olvidaba informarles que el MEF se ha reunido ya con la Contraloría para ver el texto de la adenda, tal es así que nos han pedido documentos que sustenten el porqué iríamos a esta adenda, en los siguientes días vamos a tener una reunión con la contraloría, para que previamente vaya habiendo una adenda, porque ustedes saben que nosotros vamos adelante y la contraloría va atrás viendo en que te equivocas para ponerte la denuncia penal, como en el caso de "Chincheros", donde hay varios funcionarios de Pro Inversión y el MEF denunciados penalmente.

Este es uno de los grandes temas por los cuales ha demorado porque implicaba el reconocimiento de algunos pagos que no lo especifica el contrato, que puede traer responsabilidad penal.

De repente no lo entendemos porque los que tenemos la responsabilidad somos nosotros, ese ha sido uno de los puntos críticos de la negociación, el reconocimiento de mayores gastos generales, por un lado el perjuicio al país y por otro lado las responsabilidades penales.

Se ha actuado muy blandamente con Odebrecht, eso lo hemos dicho desde el primer día, a ustedes les hemos informado todo lo que se ha tratado al detalle, sobre la adenda anterior y esta inclusive, los términos generales los cuales contiene el objeto de esta adenda, pero el estado ha sido muy blando con Odebrecht, le hubiera embargado todas sus cuentas que tiene en el país, eso hubiera implicado que hubieran embargado todos sus activos, su maquinaria y todo, hubiera sido un incumplimiento a favor de nosotros.

Como está hecho el contrato, se ha hecho para incumplir primero nosotros, le trajeron al gobierno regional el contrato y no hay un solo informe donde se haya hecho una evaluación interna y sea favorable, como si habrá ahora, tiene que haber un informe de la supervisora, tiene que haber un informe legal, un informe técnico relación beneficio costo que sustente porque se va a firmar esa adenda.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Como dijo nuestro presidente, porque no se hizo un contrato donde en la primera fase inviertan ellos y el estado invierta en la segunda fase, nos hubiera gustado que aquí se analice bien el contrato antes de firmarse, hubieran salido buenas opiniones; esta nueva adenda va a ser sometida a Consejo Regional y esas sesiones son públicas, a ustedes se les informará todo el contenido de la adenda.

A nosotros nos gustaría que participen un representante de los agroexportadores, pero tenemos que plantearlo al MEF y depende de ellos que acepten su participación, el MEF es muy cerrado.

Lo menos gastos generales posibles porque ahora va a ser solo de la primera fase que ha estado en ejecución y que se va a retomar, es decir que los gastos se generarían por este espacio que ha habido; en cambio si se hacía toda la obra, los gastos generales tendríamos que reconocerle por el desfase de la primera fase y el canal.

El otro tema es que una nueva convocatoria nos permitiría hacer un mejor contrato, una nueva evaluación; nosotros entendemos la preocupación de los empresarios porque nosotros somos los que recibimos el requerimiento de los volúmenes de agua, a propósito, ya estamos firmando las adendas para formalizar las mayores dotaciones de agua.

Yo creo que tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que ustedes participen, por nuestra parte creemos que sería lo mas saludable, pero no depende de nosotros ni del gobernador, entonces hay que presionar al gobierno central para que se aperturen los espacios.

Mg. Alfonso Medrano Samame

Quienes son las personas que han manejado la primera y segunda etapa en el campo, en CHAVIMOCHIC han cambiado los funcionarios, en el MEF han cambiado a los funcionarios, en Pro Inversión en los últimos 25 años han cambiado los funcionarios, y han cambiado porque son funcionarios públicos y cada 4 o 5 años se rotan los funcionarios, los que nunca cambiaron somos nosotros, nosotros somos los mismos que estamos hace 25 años sembrando, nosotros somos los que mas conocemos la I y II Etapa de CHAVIMOCHIC, nosotros no somos alternativos cada 4 o 5 años que dependen del Gobierno de turno; No, nosotros tenemos 25 años ahí, sembrando; y a esas personas que tenemos ahí 25 años, no nos toman en cuenta, no nos consideran para nada, no participamos de las reuniones de todos los genios, nosotros los que nos fajamos todos los días en el agro, somos los que mas conocemos, no son ustedes, somos nosotros los que nos fajamos desde hace 25 años, porque nosotros no rotamos.

Cuando dices que te llamo porque los de Odebrecht me dan una versión, efectivamente, que pasaría si desde un principio hubiéramos conocido y participado de las reuniones, en su cara les hubiera dicho a Odebrecht que es un mentiroso, porque nos dijeron que no van a cobrar los gastos generales y sin embargo si los van a cobrar, eso es lo que nos han dicho, pero ahora vemos que es mentira. No nos dejan participar

Ing. Manuel Llampen Coronel

Esa decisión Alfonso no la tomamos nosotros, la decisión para que ustedes asistan a esas reuniones ni siquiera la toma el Gobernador, depende de la aceptación del Ministerio de Economía y Finanzas; el camino podría ser que ustedes institucionalmente soliciten al MEF directamente para

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

su participación, porque indudablemente nosotros somos funcionarios públicos, ellos son funcionarios públicos y lo que se está haciendo ahí es acudir al llamado que hace el MEF, el Gerente del PECH no tiene prerrogativa para tomar decisiones en lo mínimo, esa es la realidad que tenemos.

Estamos de acuerdo que el Gobierno Regional anterior firmo ese contrato sin ningún informe legal ni técnico, así es como lo han trabajado desde el Gobierno Central, nosotros estamos de acuerdo en que esto afecta a sus intereses de ustedes, pero lamentablemente no está en manos de los funcionarios del Proyecto tomar decisiones de esa naturaleza.


Yo creo que sería conveniente que ustedes como asociación pidan su participación para hablar directamente con el MEF y la Presidencia del Consejo de Ministros, porque esto es una problemática regional y tienen que ser escuchados, debe haber participación de ustedes porque son un ente muy importante de todo lo que significa la agroexportación.


Ing. Yuri Armas Peña

Presidente, a mi un poco que me descoloca lo que acaba de decir usted, porque en la sesión anterior usted nos dijo que el Gobernador había aceptado y ahora nos dice que el Gobernador no tiene facultades para aceptar...


Ing. Manuel Llempen Coronel

Yuri lo que estoy diciendo es bien claro, cual es el grado de influencia del Gobierno Regional en el MEF, es muy escasa. Al gobierno regional lo llaman cuando ya ellos han discutido, por ejemplo las propuestas de la adenda, todo lo están preparando ellos allá, acá simplemente llaman para que digan que el gobierno regional está participando en esto, así ha sido siempre, me imagino que de esa manera ha firmado el ingeniero Murgia ese contrato, por eso no existen esos documentos que ahora exigen.


Entonces El tiene una vulnerabilidad ahí, que si la Contraloría viene lo van a invitar y le van a decir cómo es que no tiene informe legal ni técnico, y le dirán como es que se atrevió a firmar así; entonces, quiero que quede claro que el Gobernador acepto, el Gobernador ha solicitado la presencia del Consejo de Ministros pero ya ven que ni siquiera le dan permiso, que algunos acuerdos que ellos toman sea conocido a este nivel de Consejo.

Ing. Yuri Armas Peña

Yo lo entiendo señor presidente, una de las cosas que nos lleva a este tipo de casos por ejemplo, conté que usted ha expresado 6 veces la palabra ustedes, deberíamos empezar a cambiar esa palabra por "nosotros"; si empezamos a pensar en equipo y empezamos a pensar que somos todos, las cosas van a cambiar; el primer contrato tuvo ese defecto, que decían "ellos" y tampoco hubo un "nosotros", son consecuencias que al final se pagan.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Empecemos a cambiar ese concepto, por lo menos en esta mesa, si no nos sentamos al frente es meramente coyuntural, de repente una cuestión de costumbre. De repente es la forma en que estemos llegando, no es que uno este enfrentado con el otro.

Probablemente no hemos repetido muchas veces el porqué le pagan tanto o porque le van a pagar tanto, al final de la cuenta no sabemos y lo que sabemos son los comentarios...

Mi invocación es que volvamos a hacer un equipo hagamos ese equipo si nunca fue, quitemos ese ustedes, por eso nunca nos juntamos para apoyar la marcha de Ney Gamez, decimos "ellos que lo vean, nosotros no", eso es lo que nos falta en la región y el país esa es mi invocación que volvamos a formar un nosotros, queremos sumar.

Ing. Manuel Llempen Coronel

De acuerdo Yuri; en la sesión anterior nosotros hemos hablado ese término, hay que tenerlo conveniente, nosotros hemos hablado del sector privado como aliados estratégicos; creo que debemos formar un gran equipo, si hay la participación del sector privado en este consejo, contamos con representantes de varias instituciones, lamentablemente la presencia de este Consejo de Desarrollo dentro de las decisiones finales de este proyecto, son mínimas, tengo que aceptarlo y decirlo.

Yo recuerdo mucho que el primer año que entramos, el Ing. Cesar Acuña, como Gobernador Regional quiso que este Consejo se convierta en directorio, donde ya entraba a la parte ejecutiva y ahí sí tendría capacidad de decisión. Inclusive ahí sería el directorio quien firme los contratos, firmaría el Presidente del Consejo Directivo, esto quiere decir que antes de firmar se pediría informe técnico y legal; pero nosotros actualmente somos un Consejo consultivo.

Ing. Yuri Armas Peña

¿Qué pasó? En qué momento cambio de forma, ustedes como Gobierno Regional tienen la facultad de revertir esta situación.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Eso hay que revisarlo.

Recordemos que el PECH tiene un inicio y un final, no es para futuro, termina la tercera etapa y terminó la presencia del Proyecto Especial CHAVIMOCHIC y comenzaría a ser una obra de infraestructura del Gobierno Regional; un proyecto es una obra que tiene un inicio y un final. Hay que mirar como nosotros lo empalamos...

Si fuéramos directorio, ahí sí tendríamos participación y poder de decisión.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ing. Miguel Chávez Castro

A nosotros nos gustaría contar con la participación de los representantes de este Consejo en estos debates, sería mas enriquecedor, pero no depende de nosotros a quienes se invita, depende del Gobierno Central; a nosotros nos gustaría que participen, prueba de ello es que el Gobernador se reunió en la Cámara de Comercio con los representantes.

Yo insisto en la propuesta de nuestro Presidente cuando dice que se presente un documento formal para solicitar la participación.

Ing. Manuel Llempen Coronel

De repente yo no lo he manifestado cuando estaba acá Yuri, pero, en las sesiones anteriores, cuando había que preparar una agenda, yo les decía que ustedes como representantes de las instituciones, deberían de traer el pronunciamiento de su institución, eso bien claro se los he dicho, el pronunciamiento no como persona sino de su institución; entonces si hay aquí un espacio en el que nosotros recibimos sus aportes, a través del Gerente y del Gobernador Regional podemos hacer llegar a la Presidencia del Consejo de Ministros o al mismo Presidente de la República.

Eso yo siempre lo he manifestado y ustedes deben de recordarlo y reconocerlo que ha sido así, yo les he dicho a ustedes que traigan cual es el sentir de sus instituciones.

Ing. Miguel Chávez Castro

Para terminar este tema, si hay un cronograma, que ya les he explicado a ustedes, que tenemos ambas partes la responsabilidad de ir cumpliendo, el lunes se conversó con la Concesionaria para poder entregar nosotros la solicitud de la propuesta, eso lo hemos ingresado el martes temprano. Estos días queda para las observaciones de la supervisora, porque así lo establece el contrato, nuestras y también las de la misma empresa.

Ya se ha visto hasta el cronograma de obra, la obra tardaría dos años terminar la construcción de la presa, con puesta en marcha, se espera reiniciar las obras en octubre y culminarlas en Setiembre- Octubre del 2019, ese es el cronograma mas ajustado.

Lo inmediato es que ellos puedan empezar las obras en Octubre para que se puedan tomar las medidas de prevención, si se empieza en Noviembre o Diciembre, ya no habría tiempo suficiente para que ellos se preparen para eso. Eso se ha conversado inclusive hasta en reuniones separadas de los ingenieros de la Concesionaria con los nuestros y la supervisora, para ver ese cronograma lo mas ajustado posible. En esas reuniones también les hemos manifestado la preocupación de ustedes en el sentido que están participando y sobre todo que sus inversiones tienen mucho que ver con la sostenibilidad del recurso hídrico y eso depende de la presa.

Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos para que se apertura su participación, en la sala maso menos participamos entre 10 y 12 personas, pero sería importante que participen uno o dos representantes de los empresarios, enriquecería mucho, ojalá pueda concretarse en su momento,

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

pero por nuestra parte como lo hemos manifestado desde un principio cuando ha asumido esa responsabilidad de transmitirles siempre todo lo que se va a tratar, a pesar de la prohibición como en este caso, que nos pidieron absoluta reserva, pero igual les hemos comentado a ustedes de manera general cual es el esquema que se está trabajando.

Como habrá un debate en el Consejo, yo creo que cuando tengamos el texto final de la adenda, se los podemos alcanzar a ustedes, ahí va a ser de conocimiento público y lo podemos analizar.

Ing. Yuri Armas Peña

Que empiece en octubre, la verdad yo lo veo muy complicado, en armar un campamento nada mas se tardan 6 meses, así que las obras empezarán en enero o febrero del próximo año. ¿Cuál es el plan de contingencia? Vamos a tener que pasar 2 o 3 estiajes más, ¿Cómo se está preparando el Proyecto para esta escasez de agua que vamos a tener? ¿En qué estado se encuentra el tema de los pozos, está en estudio, en evaluación? Para estas reuniones talvez es un poco complicado tener un informe, pero para una próxima sesión talvez nos puedan presentar un informe para saber cuáles son los planes de contingencia para los estiajes que van a venir.

Nosotros como instituciones privadas también ya estamos preparando lo nuestro, pero ustedes son la institución que provee el agua, entonces en algún momento debemos tratar esos temas.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Yo creo que esto es un punto muy importante, quedaría como un acuerdo, que la Gerencia del PECH, inmediatamente constituya un expediente técnico para ver con que capacidad tendríamos nosotros hacer un proyecto multianual para poder decir por ejemplo: en el primer año tendríamos una capacidad de un 20 o 30% para proveer agua de pozo, entonces en los próximos dos años podríamos ir incrementando y eso si se podría implementar, para tener proyectos de desarrollo con financiamiento multianual, eso es un trabajo que deberíamos ir desarrollando. Esa es una buena propuesta que ya lo hemos visto acá, han expuesto en esta sesión y tienen los estudios adelantados, que ese proyecto se convierta como alternativo, de contingencia para cualquier inconveniente que nosotros tengamos para el suministro adecuado y cantidad suficiente para la continuidad de CHAVIMOCHIC.

Ing. Miguel Chávez Castro

Yo les informo sobre esto, lo urgente que estamos haciendo ahora es que ya se terminó el informe definitivo de daños, suma cerca de 44 millones de soles en el canal, en Bocatoma, agua potable y electricidad llega a cerca de 51 mas o menos; el seguro ha observado algunas cosas, estamos en la etapa de levantamiento de observaciones porque estamos trabajando el tema de la recuperación de la infraestructura definitiva y trabajar las mejoras de protección urgente.

Se ha visto los problemas que hemos pasado, que si bien es cierto ha existido infraestructura de protección, ha sido insuficiente, por otro lado, como no han estado encauzadas las quebradas por años, nos ha traído rocas, las ha puesto en la boca de las canoas y han colapsado. Todo ese tema

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

vamos a trabajarlo de inmediato, ya tenemos el informe de daños y según el dinero que nos tiene que reponer el seguro, se va a trabajar de inmediato.

Mas adelante se informará al detalle sobre el proyecto de aguas subterráneas, a cargo del ingeniero Reyes Labenita, hemos presentado los estudios ambientales, luego vendrá el tema del financiamiento, nos ha demorado mucho tiempo ver las áreas donde se van a construir, es un tema que se verá mas adelante.

Otro tema que estamos trabajando es la línea definitiva de agua potable que pasa bajo el río, ya se tiene el expediente, estamos programando ya la ejecución de esta obra.

Un encargo adicional que nos hizo el Gobernador Regional es un convenio con el ANA, para sacar la quebrada San Idelfonso hacia el río Moche, ya nos hemos reunido con el ANA, también con la empresa Agroindustrial Laredo porque el agua pasaría por sus campos de caña, inclusive han acompañado a la visita de la ruta que tendría el agua, nosotros vamos a apoyar con algunos estudios como los geológicos, ya hay un compromiso y un cronograma establecido para ese trabajo que va a hacer el ANA, se está planteando derivar el agua de la quebrada hacia el río Moche por la parte de Laredo... en estos días vamos a hacer los estudios que nos corresponde a nosotros para que ellos puedan hacer el expediente definitivo.

Se le ha encargado a la Sub Gerencia de Estudios, ver planes que nos permita abastecernos de agua en casos como estas emergencias, que la Planta de Agua tenga un mecanismo mediante el cual durante la emergencia pueda abastecerse, porque el canal va a tener siempre puntos vulnerables por diversas razones, eso lo está viendo la sub Gerencia de estudios para ver cómo hacemos menos vulnerable el canal y asegurar el abastecimiento de agua a la población, cuando gusten podemos ampliar el tema con una exposición en una sesión de Consejo de Desarrollo.

Entonces lo concreto es: 1) El estudio de daños que ya está, ya se presentó a la compañía aseguradora, 2) El estudio para la línea definitiva de agua potable, 3) el convenio con el ANA y 4) las obras de mejoras y protecciones de la infraestructura que se está trabajando para el canal.

Dr. Samuel Leyva López

Retomando el tema, estamos de acuerdo para que la APTCH tenga representatividad en estas conversaciones sobre la tercera etapa, de repente pueda elaborarse un documento para solicitarlo mas directo, del alcalde de Virú, alcalde de Ascope y de la Junta de Usuarios, talvez se pueda enviar un documento al MEF para respaldar esa posición.

Ing. Manuel Llampen Coronel

Sería conveniente que se haga un informe plasmando las inquietudes de las dos municipalidades y de las 3 instituciones que representan acá de la sociedad civil, nosotros podríamos hacer un informe del Consejo de Desarrollo con terminología que cada una de las instituciones dan su aporte para esa inquietud que se tiene llegue al Ministerio de Economía y Finanzas.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Debemos tomar como acuerdo que el Consejo de Desarrollo, pida con un documento a las 5 instituciones acá presentes, dándoles un plazo de 10 días aproximadamente, para que puedan presentar sus aportes hacia la solución de este inconveniente en el que estamos. A mas tardar se estaría enviando el lunes el documento a las instituciones solicitándoles sus opiniones, para que la Secretaria Técnica del Consejo de Desarrollo se encargue de compilar con la intención de formar un solo documento con todos los puntos propuestos por las instituciones.

Ing. Yuri Armas Peña

Considero que el plazo para la respuesta debería ser menor, creo que dar 7 días, porque el plazo para la suspensión de acciones vence en 9 días.

Luego de un intercambio de opiniones, los miembros del Consejo acordaron...

Acuerdo:

Debido a la coyuntura presentada con la ejecución de las "Obras Hidráulicas Mayores del Proyecto CHAVIMOCHIC", que la presidencia del Consejo de Desarrollo solicite a las instituciones representadas en el Consejo remita sus opiniones y/o aportes o acciones de gestión ante las autoridades nacionales que redunden en lograr el reinicio de esta obra de importancia regional y nacional, hasta el jueves 22 de Julio. Aprobado

Ing. Manuel Llempen Coronel

Pasamos al segundo tema, "Presentación de informe cronológico de proceso judicial con empresa Agrícola Chicama".

Abog. Dafnis del Socorro Flores Castro

Este informe se le pidió al Dr. Jorge Dionicio, en la Sesión Ordinaria el expuso este tema y se le pidió que envíe un informe cronológico.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Este informe esta en el file de todos los miembros, ya tenemos por escrito el informe cronológico.

Sr. Guillermo Vilcherres Medina

Quisiera agregar un poco mas sobre el tema, creo que todo es importante, nos preocupa de lleno el tema de la III Etapa... quedo pendiente el tema del drenaje vertical, que va acompañado de los estudios de las presas en los valles, como es Chicama, Moche, Virú; quisiera saber cómo van esos avances, esas gestiones; así como vamos, estamos hablando de 3 meses para atacar los frentes de la rehabilitación de los ríos, prácticamente eso nos va a coger con las avenidas que van a venir.

Tenemos puntos críticos en los ríos, hablo no solamente de Virú sino todos los ríos de la región y no se está haciendo nada. Por intermedio de usted señor Presidente transmitir nuestra preocupación

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

porque los ríos han quedado prácticamente destruidos, así venga un volumen de agua pequeño igual van a colapsar nuestras tomas de captación, nuestros canales, porque no están habilitados al 100%.

El gerente nos informa que ya se ha puesto a consideración del seguro, pero ese es un trámite que va a demorar, no estamos haciendo nada contra esas prevenciones. He tenido la oportunidad de estar en Chiclayo el viernes en la noche, en reunión con el Ministro de Agricultura y también toque el tema, pero lamentablemente tanto el Gobierno central como la región caminan a paso lento en estas gestiones. Nos preocupa mucho que las nuevas avenidas nos van a coger no preparados.

Nosotros hemos agotado nuestros recursos, gracias a la empresa privada y a CHAVIMOCHIC que han estado mañana, tarde y noche durante la emergencia, las 24 horas del día en los momentos críticos del fenómeno, pero aun así, ahorita estamos prácticamente abandonados.

Nosotros las juntas no tenemos recursos, también quiero hacer mención, es un poco incómodo, que los 8 millones 200 mil que tiene el Gobierno Regional y que ya se están ejecutando las obras, ¿cómo es posible que teniendo tanta necesidad en estas obras de los valles, se haya tercerizado?, ni siquiera nos han considerado a nosotros que somos las Juntas de Usuarios que somos los núcleos ejecutores de estas obras... es decir que nosotros con ese monto de dinero hubiéramos tenido un avance de 100 kilómetros por ejemplo en ríos, canales; pero con esa tercerización que ha habido, el 45% o 50% se va en gastos administrativos. Si hablamos de una emergencia porque actúan de esa manera, los presidentes de las juntas estamos totalmente incómodos por ese actuar, no ha habido una coordinación con nosotros, desde un inicio se tomó esa determinación a nivel de Gerente regional de Agricultura, lógicamente en coordinación con el Gobernador Regional. Nos incomoda que se haya tomado esa decisión de esa manera; y para mala suerte no están las fichas de Chao y Guadalupito, se han extraviado las fichas a nivel de Lima, solamente están saliendo las partidas por parte del gobierno regional, pero a nivel del gobierno central no hay nada, entonces por intermedio suyo hacemos ese reclamo señor presidente.

Yo si pediría por su intermedio, se coordine una reunión con el Gobernador Regional para tratar estos temas que son de mucha importancia, justo en estos meses tan críticos, ya estamos en junio, por un lado el tema de la presa que nos preocupa tanto y por otro lado la situación de los ríos...representantes del Ministro han dicho que las obras recién van a empezar en 3 meses y esperar 3 meses, el agua viene en agosto y setiembre, nos va a encontrar...ahorita deberíamos estar actuando, ustedes como autoridades regionales cuenten con nuestro respaldo, las organizaciones de base como la APTCH, las Juntas de Usuarios, hagamos un frente, estamos para sumar.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Lo bueno es que el Gobierno Regional ya tomó la decisión y ya entregó la obra para su ejecución, ustedes están objetando que debieron hacerlos participar a ustedes de una u otra manera para dichas obras, pero ya se tomó una decisión y ya se inició prácticamente esa obra.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Dr. Samuel Leyva López

Ayer llegó un documento a la Municipalidad de Ascope, de para hacer invitado a la entrega de terreno a la empresa constructora para hacer los trabajos de descolmatación, limpieza y encauce del río Chicama, en la Bocatoma de Ascope, la obra que cuesta 770 mil soles, para que empiecen los trabajos, a través de Pejeza que es la Unidad ejecutora se va a hacer esa actividad. Con eso veo que si ya hay una reacción del Gobierno...

Ing. Manuel Llempen Coronel

Eso hay que tenerlo bien claro, el Gobierno Regional no puede destinar dinero a una institución u organismo que no es público, tiene que ser necesariamente un organismo de la función pública donde el podría entregar la realización o nombrarlo unidad ejecutora.

Sr. Ney Gamez Espinoza

Para reforzar lo expresado por el señor Vilcherres, pueden considerarlos como veedores, para dar una opinión técnica, como concedores de la realidad; por otro lado en el caso del Gobierno Regional hace mas de un mes aprobaron la transferencia de dinero a Virú y hasta ahora no hacen la transferencia, pero ya salió en los diarios que Virú recibió un millón 600 mil creo y hasta ahora nada. Yo por "llevar el agua en paz" no salgo a decir lo contrario.

Aquí desde un inicio ha habido un compromiso de todos los que estamos en Consejo de Desarrollo, de trabajar en unión, no somos directorio, no tenemos voz ni voto, pero siempre demostramos nosotros nuestra lealtad a la gestión; pero como Consejo de Desarrollo nunca vamos a tener decisión, debería evaluarlo presidente, sobre el informe que vamos a hacer las 5 instituciones, qué efecto tendrá para el Ministerio de Economía de incluirnos a la mesa de dialogo, creo simplemente va a ser un calmante que nos están dando ahorita y será un saludo a la bandera para el Ministerio de Economía, yo para ser sincero cuando usted dice señor presidente de hacer cada institución un informe, dar una opinión técnica de cómo solucionar el problema, yo creo que eso no va a tener mucho eco.

Yo pediría que nos quedemos un momento después de la sesión con nuestro amigo Vilcherres, Alfonso... y coordinemos una marcha pacífica, creo que eso va a tener mas eco, no sería una marcha contra el Gobierno Regional, por el contrario sería una marcha a favor del Gobierno Regional, donde el Gobierno Central vea las masas vivas se están poniendo de pie diciendo que necesitamos la pronta construcción de la tercera etapa de CHAVIMOCHIC. Si bien es cierto somos pequeños agricultores, todos lo necesitan, se están perdiendo puestos de trabajo, no solo afecta a la agroindustria, también construcción civil, la actividad económica no está bien.

Hay que hacer sentir nuestra voz de protesta hacia el gobierno central y expresar nuestro respaldo al gobierno regional, para que ustedes puedan debatirlo y sacar algo. Todos somos uno solo, todos somos liberteños; si esto le hubiese pasado al sur, ya se hubieran levantado...cuantos millones de dólares están en juego. Sabemos que la realidad es que no está solucionado el tema de la III Etapa,

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

pese a declaraciones que salieron en los medios del Gobernador que decía que estaba solucionado el tema. Yo creo que debemos hacer la marcha pacífica respaldando al Gobierno regional y exigiendo al gobierno central que se ejecute la obra, serian dos puntos concretos para la caminata.

Ing. Yuri Armas Peña

Antes de eso yo creo que se tiene que debemos conocer cuál es la posición del gobierno regional, ¿cuál es la posición? ¿Qué la obra se termine como concesión o como obra pública?; si se termina concesionada no se cambia mayor cosa solo se cambia a A por B; pero si se termina como obra pública, tal como usted lo dijo hace un rato, es una obra que tiene como inversión del estado peruano más de mil millones de dólares, más 378 sería una inversión de casi 1,400 millones de dólares que se le va a entregar a un concesionario que no ha puesto ni siquiera esa cantidad. ¿Cuál es la posición como Gobierno Regional, cual es la posición como consejo consultivo? ¿tenemos una posición firme para defenderla en una marcha? Partamos por eso, por la posición que tenemos que defender en una marcha.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Acá hemos dicho el reinicio inmediato de las obras de la III Etapa, eso es lo que expresamos en las reuniones con el gobierno central, a través del Gerente. Podemos expresar las cosas de manera inmediata a través de lo que hemos acordado, de enviar las cartas solicitando intervención de todas las instituciones, ustedes hacen llegar su contenido y con eso nosotros lo elevamos a la Presidencia del Consejo de Ministros, con copia a nuestro Gobernador. Si nosotros no tenemos una respuesta, si no nos invitan para ir, creo que podemos proceder a diseñar una estrategia para que nos permita ser escuchados, donde se podría ver la consideración de esto...

Sr. Ney Gamez Espinoza

Lo que yo estoy entendiendo es que nuestro primer punto de reclamos, por decirlo así, es el reinicio de las obras, segundo que se declare como obra pública...

Ing. Miguel Chávez Castro

La posición del estado frente a esta concesión es que si nosotros optamos por continuar la concesión, implicaría lo siguiente: que continúe Odebrecht, que nos cobren los gastos generales por el desfase, porque las dos fases debieron realizarse paralelas y en la adenda del año pasado que yo les informé, ellos están exigiendo gastos generales por desacople, son 70 millones de dólares por gastos generales mas 30 millones de dólares por gastos financieros que es el dinero que ellos tienen depositados y que en el tiempo va a correr, son cerca de 100 que en el arbitraje, en la discusión o en el fallo salga menos pero por ahí va, adicional a ello seguimos enganchados a la concesión por 25 años que le entrega el estado a ellos, para que administren toda la infraestructura.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

No está ahí la automatización del sistema, que cuanto va a costar y que tiene que hacerlo el estado, no lo van a hacer ellos porque no está en el contrato, pero el sistema de automatización también tenemos que entregarles a ellos.

Si bien es cierto los términos contractuales terminarlo como concesión la presa, pero ahí muere el contrato de concesión, el estado recupera la concesión, se libra de este contrato y puede volver a licitar o terminar como obra pública el canal, eso ya se verá en su momento. Por ahora estamos amarrados todavía al contrato; con la caducidad del contrato terminaría teniendo que pagar una serie de penalidades, una serie de gastos generales; entonces, la posición que se está manejando ahora como estado es permitir que ellos vendan sus acciones, que entre una nueva empresa que conjuntamente con Graña terminen la presa; con ellos se espera que se reinicien los trabajos en octubre de este año y terminarla en dos años. Con eso termina la concesión.

El canal pasaría a segunda fase, incluido el kilómetro y medio, se lanzará un nuevo proceso o se va a culminar como obra pública.

Sr. Ney Gamez Espinoza

Ese tipo de arreglos o de condiciones que nos pone Odebrecht eso hubiera sido en el escenario anterior, antes que se descubra toda la corrupción que ha hecho Odebrecht; ahora estamos en otro escenario, las condiciones las puede poner el estado a la empresa, no la empresa que nos ponga las condiciones a nosotros. ¿No se puede hacer eso?

Que se haga como obra pública la presa, recuperamos la concesión de los 25 años a favor de CHAVIMOCHIC, para que CHAVIMOCHIC no muera como Proyecto, como dice el presidente, para que CHAVIMOCHIC pueda trabajar por el resto del tiempo.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Hay que recordar además que, durante los 20 años de operación de la Concesionaria, el Gobierno regional tiene que entregarle a la Concesionaria 8 millones de dólares cada año para mantenimiento; es decir que estamos hablando de 160 millones de dólares más que tenemos que agregar al proyecto y lo que es mas, el contrato dice que tiene que entregarse a inicio de año los 8 millones y no preguntarle en que lo gasto.

Todas las inquietudes de cada institución lo van a manifestar en el documento, vamos siguiendo los pasos, no nos vamos a demorar mas de una semana en esto. Y aparte ir organizando lo que has planteado Ney, pero no como un acuerdo, pero si donde todos participemos

Ing. Miguel Chávez Castro

Con eso deducimos que seguir manteniendo ese contrato de Concesión es perjudicial para el estado, por eso es que el estado ha planteado la alternativa de caducar ese contrato y si se tiene que pagar gastos generales será lo mínimo porque sería lo correspondiente a la primera fase, porque ahí no ha habido gran desfase porque se ha estado ejecutando.

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ing. Manuel Llempen Coronel

Una de las propuestas que ustedes pueden hacer es que se digan que se reinicie inmediatamente las obras y que se declare en emergencia todas las áreas de cultivo de CHAVIMOCHIC ante esta situación, para que puedan hacer una legislación de emergencia.

Sr. Ney Gamez Espinoza

¿Porque no se hacen aquí los acuerdos y cada uno lo firma representando cada uno a su institución?

Mg. Alfonso Medrano Samame

Claro, nosotros somos representantes oficiales, lo firmamos.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Para que las instituciones sepan, se les solicita formalmente sus opiniones y esperemos una semana para poder recibir las opiniones de cada institución.

Sr. Ney Gamez Espinoza

Podemos hacer llegar una copia del cargo también a la presidenta del congreso, para que se declare en emergencia la agroindustria en la región La Libertad. Todos sabemos que va a haber otro fenómeno...

Ing. Manuel Llempen Coronel

Con respecto a las obras de reconstrucción, no duran mucho tiempo, son necesarias las obras de la tercera etapa.

Relacionado a las obras de reparación, Miguel quiero que me escuches una salida que podríamos tomar, si nosotros tenemos un estimado de cuanto nos devolvería el seguro por el deterioro de las obras, porque de ese estimado no hacemos un préstamo del 50% de ese estimado al banco de la nación, y cuando el seguro nos de el dinero ya le pague al banco de la nación la parte que le corresponde.

Sr. Ney Gamez Espinoza

El interés del préstamo del banco de la nación es fuerte...

Ing. Miguel Chávez Castro

Esa reparación va a ser de inmediato, solamente estamos esperando el informe y se ejecuta.

Mg. Alfonso Medrano Samame

No va a demorar mucho entonces...

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Lo que ha expresado señor presidente creo que es el fondo de todo, que se declare en emergencia la agricultura...faltan 9 días.

Ing. Manuel Llempen Coronel

Tu propuesta es buena Ney, pero no plasmarlo como acuerdo, nos ayudaría que las instituciones, nuestros aliados estratégicos, expongan en el documento sus puntos de vista, no calificar la demora sino el reinicio inmediato de la tercera etapa de CHAVIMOCHIC.

Ing. Yuri Armas Peña

Sobre el reinicio inmediato debemos expresar también bajo que modalidad.

Ing. Miguel Chávez Castro

Yo propongo lo siguiente, nosotros tenemos que buscar una solución con el MEF en estos días si o si, porque lo mas perjudicial que nos puede pasar es ir al arbitraje; eso quiere decir que antes del 23 debe tenerse bien avanzado y definida esta situación. Si avanza bien y se tiene que firmar en Julio, entonces tendrá que haber una ampliación solo hasta Julio. Lo que tengo entendido y que ya se está trabajando, inclusive se tiene el borrador del acta, es solo hacer una ampliación hasta los primeros días de agosto, no mas. Eso va a ser como una camisa de fuerzas que nos va a llevar a ese plazo definitivamente, yo creo que en los siguientes días se debe tomar esa decisión, porque si hay un acuerdo y ya está establecido...

Ing. Manuel Llempen Coronel

Yo creo que sería bueno que se manifieste como que nuestro gerente está escuchando que ya se viene marchas de varias instituciones de acá, desde Chao, Virú Moche y Chicama, decir que hay una gran preocupación de la población.

Ing. Miguel Chávez Castro

Yo les pediría que empiecen por la formalidad del caso, que presenten por escrito las instituciones y eso se presente al premier y al Ministro de Economía, la exigencia de la continuidad de las obras, para que, si no son atendidos, mas adelante digamos que se ha solicitado y no estamos siendo atendidos.

Que quede claro la posición nuestra, que estamos conscientes que ir a la continuidad de la Concesión es negativo para nosotros, entonces, queremos que la presa se termine y se vuelva a revisar cual sería la propuesta mas ideal para ejecutar el canal, con mejores condiciones, no como la que está planteado ahora porque eso es negativo para nosotros.

Sr. Ney Gamez Espinoza

Si no continua la concesión se está ahorrando el estado 160 millones en los 20 años...

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta Nº 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ing. Yuri Armas Peña

Y que están en la tarifa de agua, podemos ahorrar ese monto...

Ing. Manuel Llempen Coronel

Otra cosa, al inicio de las operaciones nosotros tenemos que entregar toda la primera y segunda etapa con mantenimiento como si estuviera nuevo, ¿Cuánto va a costar eso?

Ing. Miguel Chávez Castro

Recuperando la concesión ya se puede convocar obra pública, como se hará el canal ya se decidirá en su momento; tenemos considerar que en esta etapa tenemos que ser muy diligentes con Pro Inversión, porque son ellos los que han metido en estos problemas al país desde hace muchos años,

Ing. Manuel Llempen Coronel

Entonces está bien claro el camino que vamos a seguir; el día de mañana les llega el documento a todas sus instituciones para que respondan con sus aportes.

Al no existir otro punto de agenda, se da por concluida la presente Sesión Extraordinaria.

El presidente levantó la sesión, en señal de conformidad, firmaron la presente.

Ing. Manuel Llempen Coronel
Presidente

Lic. Walter Ramos Barón
Miembro

Mg. Alfonso Medrano Samame
Miembro

CONSEJO DE DESARROLLO PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
Acta N° 10-2017-GRLL-GOB/PECH-CD

Ing. Yuri Armas Peña
Miembro


Sr. Guillermo Vilcherres Medina
Miembro

Dr. Samuel Leyva Lopez
Miembro

Sr. Ney Gamez Espinoza
Miembro