
 

 

 

 
 

“AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA 
CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO” 

 
Virú, 05 de Agosto del 2024 

 
CARTA N° 100-2024-DPA-AS41 
 
 
Señores: 

GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD – PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC 
Av. 2 S/N Parque Industrial - La Esperanza - Trujillo 
Presente. - 
 
  

Atención : Ing. Jhon Jhonatan Cabrera Carlos 
    Gerencia General     
 

Ing. Manuel Vertiz Malabrigo 
     Subgerencia de Obras 
 

Asunto              : Valorización N° 06 – correspondiente al mes de Julio 2024 
 
Referencia : 1) Obra “REMODELACIÓN DE RED SECUNDARIA; EN LA  

SUBESTACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DEL SECTOR CONDOMINIO GANOZA, 
DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU, DEPARTAMENTO LA 
LIBERTAD” 
2) Informe Técnico N° 034–2024–DPA/PECH-VIRU 

 

 
De mi mayor consideración; 
 
Es grato dirigirme a usted, a fin de saludarlo cordialmente y a la vez en atención al documento de la referencia 
2) alcanzo el Expediente de la Valorización N° 06 de la Obra, correspondiente al mes de julio del 2024. 
 
Es preciso señalar que la Valorización N°06 de la obra es por el periodo del 01 al 31 de julio del 
2024, periodo en el cual la obra ha encontrado suspendida.   
 
Asimismo, se adjunta en digital a través del siguiente link el informe de supervisión y los documentos de 
sustento presentados por la contratista: 

https://1drv.ms/f/s!Ap3k_6RwgRLEgtBVgrz-xHG5e1VW0A?e=j6H3KW 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi consideración y estima. 
  
  

Atentamente, 
 
 
  

https://1drv.ms/f/s!Ap3k_6RwgRLEgtBVgrz-xHG5e1VW0A?e=j6H3KW

